

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "КС"
Лысогор Д.Л.
2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. ген. директора по ДС ООО "Электрон"
Верле В.Э.
2017г.

График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	1 ноя	2 ноя	3 ноя	6 ноя	7 ноя	8 ноя	9 ноя	10 ноя	13 ноя	14 ноя	15 ноя	16 ноя	17 ноя	20 ноя	21 ноя	22 ноя	23 ноя	24 ноя	27 ноя	28 ноя	29 ноя	30 ноя	
14 мкр																							
СУ-43																							
МУ-18																							
УМ-10																							
СУ-14																							
СУ-920																							
4 мкр																							
29 мкр																							
ул. Сутормина 23-41/1																							
ул. Подгорная																							
ул. Нагорная																							
28 мкр, РЭБ-МТПС																							
5 мкр																							
МУ-УБР																							
СМУ-11																							
УМ-2																							
12 мкр																							
1 мкр																							
7 мкр																							
8 мкр																							

30.11.17 - Работа по заявкам

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)